Haus 100

Von der Planung bis zum Einzug: 100 % Qualitat bei 100 % Sicherheit!




Ablauf- und Finanzierungsbeispiel

Idee /
Grund- PLANUNGSPHASE mit unserem Architekten- und Bauleitungsteam
stiick

Beratung / Planung —— Abstimmung Bau- und Leistungsbeschreibung —— Baugenehmigung

FINANZIERUNG

- Planungsbeispiel: 300.000,- € Baukosten OO

- Festlegung von 4 Abschlagszahlungen mit jeweils 10%-igem Sicherheitseinbehalt

BAU- UND PROJEKTDIENSTLEISTUNG RALF KALTWASSER




Ablauf- und Finanzierungsbeispiel

BAUPHASE 1 3. Monat 4. Monat 5. Monat 6. Monat \US 00
Abschluss nach 2. Monat Sch.l.usselfertlge
Ubergabe

Fertigstellung des
Rohbaus einschlieRlich
Zimmererarbeiten

Sicherheitsgarantie Nr. 1

Erst nach Uberpriifung durch den Gutachter

1. Monat 4. Monat 5. Monat 6. Monat

des Bauherrn nach den ersten 2 Bau-Monaten:

Abruf und Bezahlung
der 1. Abschlagzahlung

Vereinbarte Hohe der 1. Abschlagzahlung*:

40 % der vereinbarten Gesamtkosten = 120.000,-
Sicherheitsgarantie Nr. 2:

abzgl. 10% Sicherheitseinbehalt = 12.000,-

Zahlung nach der 1. Bauphase 108.000,-




Ablauf- und Finanzierungsbeispiel

1. Monat 2. Monat BAUPHASE 2 5. Monat 6. Monat 100

Abschluss nach 4. Monat Schliisselfertige
Ubergabe

Herstellung der Dachflachen und Dachrinnen
sowie Rohinstallationen der Heizung-,
Sanitdr- und Elektroanlagen

Sicherheitsgarantie Nr. 1 |

Erst nach Uberpriifung durch den Gutachter

1. Monat 2. Monat 3. Monat 6. Monat

des Bauherrn nach dem 3. Bau-Monat:

Abruf und Bezahlung
der 2. Abschlagzahlung

Vereinbarte Hohe der 2. Abschlagzahlung*:

20 % der vereinbarten Gesamtkosten = 60.000,-
Sicherheitsgarantie Nr. 2:

abzgl. 10% Sicherheitseinbehalt =  6.000,-
Zahlung nach der 1. Bauphase 54.000,-

Gesamtsumme nach 2 Abschlagzahlungen*:

60 % der vereinbarten Gesamtkosten = 180.000,-
Sicherheitsgarantie Nr. 2:

abzgl. 10% Sicherheitseinbehalt = 18.000,-
Gesamtzahlungen nach 2 Bauphasen = 162.000,-




Ablauf- und Finanzierungsbeispiel

1. Monat 2. Monat 3. Monat 4. Monat BAUPHASE 3 6. Monat

Abschluss nach 5. Monat

Fenstereinbau inkl.

Verglasung, Innen-

putz (ohne Beiputz-
arbeiten) und Estrich

Sicherheitsgarantie Nr. 1

1. Monat 2. Monat 3. Monat 4. Monat

Abruf und Bezahlung
der 3. Abschlagzahlung

Vereinbarte Hohe der 3. Abschlagzahlung*:

20 % der vereinbarten Gesamtkosten = 60.000,-

Sicherheitsgarantie Nr. 2:

abzgl. 10% Sicherheitseinbehalt = 6.000,-

Zahlung nach der 3. Bauphase 54.000,-

Gesamtsumme nach 3 Abschlagzahlungen*:
80 % der vereinbarten Gesamtkosten = 240.000,-

Sicherheitsgarantie Nr. 2:
abzgl. 10% Sicherheitseinbehalt

24.000,-

Gesamtzahlungen nach 3 Bauphasen
*Teilraten analog der Makler- und Bautragerverordnung

216.000,-

Tloo

Schliisselfertige
Ubergabe



Ablauf- und Finanzierungsbeispiel

1. Monat 2. Monat

1. Monat 2. Monat

*Teilraten analog der Makler- und Bautragerverordnung

3. Monat

3. Monat

4. Monat

4. Monat

BAUPHASE 4 100

Abschluss nach 6. Monat Schliisselfertige
Ubergabe

5. Monat

Fliesenarbeiten im

Sanitarbereich, Fassaden-
arbeiten, vollstandige

Fertigstellung

Sicherheitsgarantie Nr. 1

5. Monat

Abruf und Bezahlung der
4. Abschlagzahlung plus
Sicherheitseinbehalt

Vereinbarte Hohe der 4. Abschlagzahlung*:
20 % der vereinbarten Gesamtkosten = 60.000,-

Gesamtsumme nach 4 Abschlagzahlungen* bzw.
nach Abschlusstiberprifung durch Gutachter und
Schlisselibergabe:

Bisher bezahlte Abschlagzahlungen = 216.000,-
zzgl. 4. Abschlagszahlung: = 60.000,-
Sicherheitsgarantie Nr. 2:

zzgl. bisheriger Sicherheitseinbehalt = 24.000,-
Gesamtsumme am Bauende = 300.000,-




Beispielhaus
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Von der Idee bis zur Fertigstellung

BAU- UND PROJEKTDIENSTLEISTUNG RALF KALTWASSER



Kontakt

Bau- und Projektdienstleistung Ralf Kaltwasser

Neukirchner Str. 25

65510 Hlunstetten-Gorsroth

Telefon: 0151- 46525270

Mail: info@baudienstleistung-kaltwasser.de

www.baudienstleistung-kaltwasser.de
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